DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej v zmysle § 536 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

uzatvorenej medzi

Zhotoviteľ:	Balkar, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20738/P
Sídlo:	Štúrová 340/7, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štatutárni zástupcovia:	Miloš Bakaľár, Marcela Bakaľárová
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, pobočka Hanušovce nad Topľou
Číslo účtu:	0561865354/0900
IČO:	44441576
DIČ:	2022705212
(ďalej len „poskytovateľ")	

Objednávateľ:	Obec Hendrichovce
Právna forma:	Obec
Sídlo:	Hendrichovce 72, 082 35 Hendrichovce
Štatutárny zástupca:	Martin Martaus
IČO :	00327077
DIČ:	2020543129
Bankové spojenie :	OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	9044376/5200

(ďalej ako „objednávateľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 04.04.2016 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. IV. Predpokladaný čas plnenia, odstavec 4.1 sa mení nasledovne:

4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.III. tejo zmluvy:

Začiatok prác:	09/2018
Ukončenie prác:	01/2019

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Hendrichovciach, 08.08.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Miloš Bakaľár
konateľ spoločnosti Balkar, s.r.o.

Martin Martaus
štatutárny zástupca obec Hendrichovce